Apstiprināts:

ar 2010.gada 23.septembra iepirkuma komisijas lēmumu 
(protokols Nr.1)

Iepirkuma „Būvuzraudzība projektam „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas renovācija”, Ident. Nr. RSU SKMK 2010/6/ERAF
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija” identifikācijas numurs:

2010/0118/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/015 grozījumi Nr.1/2010/3DP/487
Nolikums
Iepirkums izsludināts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu.
1. Pasūtītājs

	Pasūtītāja nosaukums
	Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

	Adrese
	Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV - 1009

	Reģistrācijas Nr.
	3347702502

	Kontaktpersona, tālrunis
	Gatis Skadmanis, tālrunis: +371 67296929

	Fakss
	67276591

	e-pasts
	rsuskmk@rsu.lv 

	Darba laiks
	8.30 – 17.00

	Mājas lapa
	www.rsuskmk.lv 


	2. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets
	Būvuzraudzība projektam „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas renovācija”

	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	RSU SKMK 2010/6/ERAF

	Paredzamā līgumcena
	Līdz 10 000 LVL

	Vērtēšanas kritērijs
	Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem

	Darbu izpildes vieta un termiņš
	Darbu izpildes termiņš: no līguma slēgšanas līdz 2011.gada 31.oktobrim
Darbu izpildes vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža, Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV - 1009

	Tehniskā specifikācija
	Veikt projekta „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas renovācija” būvuzraudzību, pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”” un citiem LR normatīvajiem aktiem
Papildus pienākumi: veikt projekta tehnisko un administratīvo vadību

	Pretendenta kvalifikācija
	Pēdējo trīs gadu laikā ir pabeidzis vismaz 3 (trīs) līgumus par būvdarbu būvuzraudzību. Jāiesniedz pasūtītāja atsauksme par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.

	Pakalpojuma cena
	Pretendentam, gatavojot piedāvājumu pakalpojumam, ekspertu likmēs jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi, t.sk.,:

1. nepieciešamo resursu nodrošinājums:

1.1. personāla darba apmaksa, apdrošināšana, darba drošības un veselības aizsardzības līdzekļi;

1.2. darba pienākumu veikšanai nepieciešamais administratīvais, sekretariāta un tulkošanas pakalpojumu nodrošinājums.

1.3. biroja aprīkojums - telpas būvuzraudzības vietā, kas aprīkotas ar nepieciešamo datortehniku, programmatūru un saziņas līdzekļiem, 

1.4. nepieciešamais transports,

2. tehniskās dokumentācijas un ziņojumu sagatavošana, pavairošana un piegāde;

3. saskaņojumu, licenču un sertifikātu saņemšana;

4. citām aktivitātēm un pasākumiem, kas uzskatāmi par neatņemamu līguma pakalpojumu sastāvdaļu (atbilstība tehniskā projekta risinājumiem, projekta noslēguma ziņojuma sagatavošana u.c.);

5. līgumsaistību izpilde (finanšu audits);

6. likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

	Iesaistīto speciālistu ieguldījums (cilvēkdienas)
	Lai garantētu kvalitatīvu un savlaicīgu Iepirkumā paredzēto pakalpojumu izpildi, Pretendentam jānodrošina pieredzējušu speciālistu komanda, kuras sastāvā ir galvenie eksperti, tehniskie speciālisti attiecīgajā jomā un personāls (tulks, grāmatvedis un sekretārs u.c), ja nepieciešams.

Pretendentam savā piedāvājumā jānorāda detalizēts komandas sastāvs, pienākumi un paredzamais speciālistu laika ieguldījums. Piedāvājumā tiks vērtēti tikai Galvenie eksperti, kam ir būtiska loma līguma izpildē.

Zemāk minētais speciālistu saraksts nav uzskatāms kā ierobežojums Izpildītāja darbībai. Darba izpildei var būt nepieciešami arī citi tehniskie speciālisti. Visi speciālisti ir jānorāda piedāvājumā. Būvuzraudzības komandā noteikti jāiekļauj šādi speciālisti:

Galvenie speciālisti 

Minimālais ieguldījums – cilvēkdienas 

Vietas būvuzraugs

100

Pretendents var norādīt speciālistiem lielāku nepieciešamo cilvēkdienu ieguldījumu, bet ne mazāku kā norādīts tabulā

Pretendenta piedāvātais cilvēkdienu ieguldījums nedrīkst tikt palielināts Līguma darbības laikā.

	Iesaistīto speciālistu kvalifikācija
	Piedāvājumā jāiekļauj galvenā eksperta CV, kā arī izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (diplomi, darba devēja/-u atsauksmes, būvprakses sertifikāti).
Piedāvātā pozīcija projektā

Speciālistu kvalifikācija un pieredze

Vietas būvuzraugs

Izglītība: Augstākā izglītība inženierzinātnēs, sertificēts jomā – vispārceltniecisko būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Profesionālā pieredze: Pēdējo trīs gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līgumu par būvdarbu būvuzraudzību.
Pretendents Pakalpojuma sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Pretendentam līguma izpildei ir jānodrošina visus nepieciešamos tehniskos speciālistus (būvinženieri, saistīto būvdarbu būvuzraugus, ūdensvada un kanalizācijas inženierus, ķīmiķi u.c.) un tehnisko personālu (sekretāri, projekta vadītāja asistentus, tulkus, grāmatvežus, ekonomistus u.c.) ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.

	Darba uzdevumi būvuzraudzībai
	Vispārīgie uzdevumi

Izpildītājam jāpilda Būvuzrauga pienākumi saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Pasūtītāja noteikumiem.

Izpildītājs būvuzraudzību organizē tā, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu administrēšanu, Darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu. Izpildītājs, plānojot personāla resursus, nodrošina pastāvīgu sava galvenā personāla klātbūtni objektos.

Ne vēlāk kā 7 dienas iepriekš Izpildītājs informē Pasūtītāju par kāda tā darbinieka plānotu prombūtni. Jebkura darbinieka prombūtnes laikā, Izpildītājam jānodrošina līdzvērtīgs darbinieka pienākumu izpildītājs, to savlaicīgi saskaņojot ar Pasūtītāju.

Izpildītājs cieši sadarbojas ar Pasūtītāju. Ja darbs, no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, norit neapmierinoši, tam nekavējoties jāinformē Pasūtītāju par darbībām, kas nepieciešamas, lai atrisinātu problēmu un ievērotu Darbu līgumu mērķus un laika grafikus.

Konkrēti uzdevumi

Konkrētie uzdevumi iedalās četrās galvenajās stadijās:

1. Pirms darbu uzsākšanas;

2. Darbu laikā; 

3. Pēc darbu pabeigšanas;

4. Defektu paziņošanas periodā. 

1.Pirms darbu uzsākšanas

1. Mobilizēt Izpildītāja personālu projekta ieviešanas vietā (saskaņā ar Laika grafiku);

2. Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar projektu saistīto informāciju un dokumentiem;

3. Organizēt darba uzsākšanas sanāksmes ar Pasūtītāju, būvdarbu veicēju un citām iesaistītajām pusēm;

4. Saskaņot projekta vadības procedūras un sistēmas;

5. Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras;

6. Izskatīt un apstiprināt darbu veicēja iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises, avansa maksājuma garantijas;

7. Saskaņot darba programmu ar darbu veicēju un Pasūtītāju;

8. Saskaņot naudas plūsmas prognozes Darbu līgumam ar darbu veicēju un Pasūtītāju;

9. Vienoties par būvobjektos notiekošo regulāro būvobjekta, iknedēļas un ikmēneša sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku;

10. Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites;

11. Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un apstiprināt saziņas veidus un sakaru līnijas, kas tiks izmantotas Projekta ietvaros;

12. Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu atbildību un pienākumus;

13. Pārbaudot darbu veicēja sagatavoto tehnisko risinājumu atbilstību tehniskajam projektam, neatbilstību gadījumā sniegt rakstisku atzinumu Pasūtītājam;

14. Ziņot Pasūtītājam par jebkurām konstatētajām novirzēm no iepriekšminētajām prasībām;

15. Sniegt atbalstu Pasūtītājam labākā pieejamā risinājuma izvēlē, ja tas nav pretrunā ar iepirkumu dokumentācijā noteikto un, ja ir nepieciešama tehniskā risinājuma detalizācija; 

16. Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un saskaņot darbu uzsākšanas termiņus un darbu izpildes vietas;

17. Izskatīt un apstiprināt darbu veikšanas projektu;

18. Izskatīt un apstiprināt darba drošības plānu darbiem;

19. Sagatavot Uzsākšanas ziņojumu;
20. Sadarboties un atskaitīties Pasūtītāja norādītajām iesaistītajām pusēm projekta realizācijā (Izglītības un zinātnes ministrijai, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, audits, projekta ieviešanas vienība u.c.)

2.Darbu laikā

1. Organizēt un vadīt sanāksmes būvobjektā, kā arī iknedēļas un ikmēneša sanāksmes. Ikmēneša sanāksmes organizējamas mēneša pirmajā nedēļā;

2. Izpildītāja pienākumos ietilpst protokolu sagatavošana un izsūtīšana sanāksmē pārstāvētajām pusēm;

3. Izvērtēt un saskaņot būvdarbu veicēja (turpmāk – Uzņēmēja) iesniegto darbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt, kā arī Uzņēmēju darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudi;

4. Apstiprināt Uzņēmēja pieprasītos apakšuzņēmējus;

5. Pārbaudīt Uzņēmēja veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši līguma nosacījumiem un cenu tabulām;

6. Izdot rīkojumus Uzņēmējam par darbu izpildi un defektu novēršanu;

7. Dot nepieciešamos rīkojumus Uzņēmējam un izdod izmaiņu rīkojumus, veicot jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura nobīdēm. Visas izmaiņas skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms Uzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos. Uzraudzīt, lai Uzņēmēja darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī informēt visas puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi;

8. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam starpmaksājumu apstiprinājumus par Uzņēmēja izpildītajiem darbiem. Starpmaksājumos apstiprinātās summas par darbiem var tikt koriģētas līdz pēdējam apstiprinājumam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo precīza izpildīto darbu faktiskā vērtība. Gala maksājuma apstiprinājumā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu faktiskā vērtība;

9. Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes darbu laikā un pārbaudes pirms darbu pabeigšanas;

10. Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas;

11. Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp Pasūtītāju un Uzņēmēju;

12. Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša un pusgada progresa ziņojumus sadaļā "Iesniedzamā dokumentācija un atskaites" noteiktajā kārtībā, atbilstoši LR normatīvajos aktos un šinī līgumā noteiktajām prasībām;

13. Piedalīties testos pēc iekārtu un darbu nodošanas;

14. Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumu pēc Darbu Līguma nodošanas. 

15. Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka Uzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem LR kvalitātes standartiem;

16. Pārbaudīt darbu atbilstību LR normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām;

17. Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību akceptētajam tehniskajam projektam;

18. Piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijas darbā;

19. Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot rīkojumu Uzņēmējam novērst konstatētos defektus;

20. Izdot Darbu pieņemšanas - nodošanas apstiprinājumu atbilstoši Darbu līguma nosacījumiem. Sniegt tehnisku palīdzību darbu nodošanas un pieņemšanas ekspluatācijā sagatavošanai;

3.Pēc darbu pabeigšanas

1. Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izdošana pēc testu un pārbaužu veiksmīgas pabeigšanas objektā;

2. Pārbaudīt un apstiprināt darbu veicēja pēdējo starpposma maksājumu;

3. Iesniegt Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas ir saistīta ar Projekta apkopojumu un noslēgumu pēc darbu izpildes;

4. Nodrošināt visu atlikto darbu būvuzraudzību;

5. Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumu (Darbu līgumam). 

4.Defektu paziņošanas periodā
1. Pēc būvdarbu līguma darbu pabeigšanas sākas divu gadu garantijas periods. 

2. Inženierim ne retāk kā reizi 6 mēnešos kopā ar Pasūtītāja pārstāvi veikt objekta apskati, pārbaudīt tā tehnisko stāvokli, sistēmas funkcionēšanu un tās rezultātus un citus uzdevumus;

3. Defektu konstatācijas gadījumā informēt Uzņēmēju un Pasūtītāju un dot rīkojumu Uzņēmējam novērst konstatētos defektus;

4. Pēc katra apmeklējuma 2 nedēļu laikā izstrādāt Defektu paziņošanas perioda ziņojumu;

5. Izdot līguma izpildes apstiprinājumu;

6. Apstiprināt Pieteikumu Beigu maksājuma saņemšanai;

7. Sagatavot projekta noslēguma ziņojumu.

	Iesniedzamā dokumentācija un atskaites
	Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi:

1. Uzsākšanas ziņojums;

2. Mēneša progresa ziņojumi;

3. Pusgada progresa ziņojumi;

4. Kopsavilkuma ziņojums;

5. Noslēguma ziņojums.

Iesniedzamie materiāli (ziņojumi / dokumenti) jāsagatavo latviešu valodā un jāiesniedz 3 eksemplāros papīra formātā un ierakstīti CD formātā 1 eksemplārā (teksts un tabulas .doc un .xls formātā, rasējumi .dwg formātā, kartes .pdf formātā un fotogrāfijas .jpg formātā šajā tabulā noteiktajos termiņos:

Iesniedzamie materiāli

Iesniegšanas termiņi (norādītās līguma nedēļas pirmā diena) 

Uzsākšanas ziņojums

6 nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas 

Mēneša progresa ziņojumi

14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā mēneša beigām

Pusgada progresa ziņojumi

14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā pusgada beigām

Kopsavilkuma ziņojums

1 mēneša laikā pēc Darbu līguma pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas 

Noslēguma ziņojuma uzmetums

7 kalendāro dienu laikā pēc noslēguma maksājuma apstiprinājuma izsniegšanas 

Noslēguma ziņojums

14 kalendāro dienu laikā pēc komentāru saņemšanas no Pasūtītāja

Defektu paziņošanas perioda ziņojumi

14 kalendāro dienu laikā pēc apmeklējuma pēdējās dienas

Uzsākšanas ziņojums

Uzsākšanas ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, aktualizēta izpildes programma un speciālistu noslodzes grafiks, Izpildītāja gatavojamo mēneša ziņojumu piemērs (saraksts par galvenajiem punktiem un pielikumiem, kas tiks iestrādāti mēneša ziņojumos),  informācija par konstatētajām problēmām, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un dokumentu aprites shēma.

Uzsākšanas ziņojums jāiesniedz 6 kalendāro nedēļu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Gadījumā, ja Pasūtītājam ir komentāri par ziņojumu, par tiem jāvienojas un jāiestrādā ziņojumā trīs kalendāro nedēļu laikā.  

Mēneša progresa ziņojumi

Mēneša progresa ziņojumi Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz katru mēnesi. Mēneša progresa ziņojumiem par sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo Darbu fizisko un finansiālo procesu un, kā minimums, jāietver:

· Kopsavilkums par projekta izskatīšanu, saņemtajiem apstiprinājumiem un sniegtajām rekomendācijām, projektu labošanai, papildināšanai;

· Uzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā izpilde un finanšu izpilde);

· Kopsavilkums par Uzņēmēja darbaspēku būvobjektos, būvlaukumos;

· Kopsavilkums par Uzņēmēja iekārtām būvobjektos, būvlaukumos;

· Kopsavilkums par Uzņēmēja būvmateriāliem būvobjektos, būvlaukumos;

· Nākošajā mēnesī paredzēto darbu apraksts;

· Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz ziņojuma brīdim ārvalstu un vietējās valūtās, iekaitot apstiprinātus izmaiņu rīkojumus, utml.;

· Izsniegtās Instrukcijas būvobjektos, būvlaukumos un saņemtie apstiprinājumi;

· Izsniegtie izmaiņu rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi;

· Ikmēneša sanāksmju protokoli, kas jāsagatavo, vēlākais, 3 darba dienu laikā pēc attiecīgās sanāksmes.;

· Trūkstošie apstiprinājumi;

· Uzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses un citi;

· Problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze un ieteicamie risinājumi;

· Ieteikumi, kā pārvarēt neparedzētus apstākļus, kuri varētu ietekmēt darbu izpildi vai kvalitāti;

· Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām;

· Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns;

· Izpildītāja paveiktā darba statuss, norādot iepriekšējā mēnesī izlietoto ekspertu laiku un kopējo laiku līdz attiecīgajam datumam, kā arī ar šiem periodiem saistītos izdevumus;

Mēneša ziņojumos aplūkotajam periodam jāatbilst kalendārajiem, nevis Līguma perioda mēnešiem.

Mēneša ziņojumu pirmā versija jāiesniedz 14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā mēneša beigām.

Pasūtītājam jāapstiprina mēneša ziņojumi 2 nedēļu laikā pēc to iesniegšanas.

Ja Pasūtītājam ir komentāri par mēneša ziņojumu pirmo versiju, Izpildītājam tie jāapspriež ar Pasūtītāju un jāiesniedz pārstrādātā ziņojuma versija 2 nedēļu laikā pēc komentāru saņemšanas.

Pusgada progresa ziņojumi

Pusgada progresa ziņojumu pirmā versija jāiesniedz 14 kalendāro dienu laikā pēc ziņojumā aplūkotā pusgada beigām. Pusgada progresa ziņojumos ir jāiekļauj Ikmēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, pārskats par Darba līgumu, to fizisko un finansiālo progresu, problēmām, ja tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Pusgada ziņojumos jāatspoguļo visi Izpildītāja īstenotie pasākumi, jo pamatojoties uz pusgada ziņojumiem, sagatavojami attiecīgi starpmaksājuma pieprasījumi (par sešu mēnešu izpildes periodu). Turklāt, pamatojoties uz pusgada ziņojumos iekļauto informāciju, Pasūtītājs izvērtē Izpildītāja līguma izpildi iepriekšējā pusgada periodā. Ziņojumos jāietver šādi jautājumi:

· Pārskata periodā izpildīto darbu detalizēts saraksts un apkopojoši dati;

· Darbu progress un atbilstība laika grafikiem, preventīvās un/vai korektīvās darbības, procentuālās izpildes analīze, izdevumi pārskata periodā un apkopojoši dati par Darbu līgumu;

· Informācija par tehniskām problēmām un veiktie problēmu risināšanas pasākumi, kā arī savlaicīgi brīdinājumi, īpaši attiecībā uz izpildes termiņiem;

· Darba līguma Laika grafiks un naudas plūsma nākamajam pārskata periodam un prognoze atlikušajam līguma izpildes laikam;

· Izpildītāja paveiktā darba statuss, norādot iepriekšējos mēnešos izlietoto ekspertu laiku un kopējo laiku līdz attiecīgajam datumam, kā arī ar šiem periodiem saistītos izdevumus;

· Izpildītāja naudas plūsma un ekspertu laiku nākamajam pārskata periodam un prognoze atlikušajam līgumu izpildes periodam.

Apstiprināti Pusgada progresa ziņojumi ir kā pamats starpposmu maksājumu veikšanai.

Pasūtītājam jāapstiprina Pusgada progresa ziņojumi 2 nedēļu laikā pēc to iesniegšanas.

Ja Pasūtītājam ir komentāri par Pusgada progresa ziņojumu pirmo versiju, Izpildītājam tie jāapspriež ar Pasūtītāju un jāiesniedz pārstrādātā ziņojumu versija 2 nedēļu laikā pēc komentāru saņemšanas.

Kopsavilkuma ziņojums

Kopsavilkuma ziņojumā jāietver:

· Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās līguma programmas un to pamatojums;

· Izpildīto darbu uzskaitījums kopā ar saistītajām izmaksām;

· Saņemto atļauju saraksts;

· Informācija par jebkādiem papildinājumiem, izmaiņām vai samazinājumiem;

· Visu būvobjektos/būvlaukumos un ārpus būvobjektos/būvlaukumos veikto testu rezultāti;

· Apstiprinātas darbu izpildshēmas (rasējumi) un objekta izpilddokumentācija;

· Izdotie Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājumi;

· Nodošanas ekspluatācijā ziņojumi;

· Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas;

Kopsavilkuma ziņojums jāiesniedz 1 mēneša laikā pēc attiecīgā Darbu līguma pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas.

Gadījumā, ja Pasūtītājam ir komentāri par ziņojumu, par tiem jāvienojas un jāiestrādā ziņojumā trīs kalendāro nedēļu laikā.  

Noslēguma ziņojums

Projekta Noslēguma ziņojuma uzmetumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 7 kalendāro dienu laikā pēc Noslēguma maksājuma apstiprinājuma izsniegšanas.

Noslēguma ziņojumā jāietver:

· Sasniegto rezultātu apraksts;

· Kopsavilkums par aktivitātēm Darbu līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējā līguma programmām un to pamatojumi;

· Darbu veikšanai izmantotie resursi;

· Kopsavilkums par darbu uzskaitījumu kopā ar saistītajām izmaksām;

· Iesniegtie ziņojumi;

· Problēmu uzskaitījumu, ar kurām Inženieris ir saskāries Līguma izpildes gaitā, un priekšlikumu to risinājumiem apraksts;

· Padarīto darbu un Līguma prasību salīdzinājums.

Noslēguma ziņojums jāpapildina ar Izpildītāja finanšu pārskatu. Izpildītāja finanšu pārskatā jāiekļauj dati par ekspertu ieguldīto cilvēkdienu skaitu.

Pasūtītājam jāapstiprina Noslēguma ziņojuma uzmetumu 2 nedēļu laikā pēc to iesniegšanas.

Ja Pasūtītājam ir komentāri par Noslēguma ziņojuma uzmetumu, Izpildītājam tie jāapspriež ar Pasūtītāju un jāiesniedz pārstrādātā ziņojumu beigu versija 2 nedēļu laikā pēc komentāru saņemšanas.


3. Termiņi
	Izsludināšanas datums
	27.09.2010.

	Piedāvājumu iesniegšana
	Līdz 11.10.2010. plkst.11:00


4. Piedāvājuma noformēšana

4.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, nodrošinot, lai piedāvājums būtu saņemts Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV – 1009, ne vēlāk kā līdz 2010.gada 11. oktobrim plkst. 11:00.

Uz aploksnes norāda:

•
pasūtītāja nosaukumu un adresi;

• 
pretendenta nosaukumu un adresi;

•
atzīmi ”Piedāvājums iepirkumam „Būvuzraudzība projektam „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas renovācija”, Ident. Nr. RSU SKMK 2010/6/ERAF. Neatvērt līdz 2010.gada 11. oktobrim plkst. 11:00”.

4.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. 

4.3. Ja piedāvājums nav iesniegts šajā Nolikumā noteiktajā laikā un kārtībā, nav noformēts atbilstoši pasūtītāja prasībām, tas netiks izskatīts. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc 2010.gada 11.oktobra plkst. 11:00, tiks iereģistrēti un neatvērtā veidā nosūtīti pa pastu iesniedzējam.
5. Iesniedzamie dokumenti

5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina:

· ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

· ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.pantā ietvertie izslēgšanas nosacījumi;

· ka pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir pabeidzis vismaz 3 (trīs) līgumus par būvdarbu būvuzraudzību.
· ka pretendenta piesaistītie eksperti atbilst tehniskās specifikācijas prasībām;
· ka visas sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

5.2. Aizpildīts finanšu piedāvājums, saskaņā ar pasūtītāja doto formu;

5.3. Pretendenta reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā apliecības kopija.

5.4. Eksperta sertifikāta kopija vispārceltniecisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā un CV ar parakstītu pieejamības apliecinājumu.
5.5. Informācija (līgumu saraksts) par veikto būvuzraudzību vismaz 3 (trim) līgumiem par būvdarbu būvuzraudzību pēdējo trīs gadu laikā. Jāiesniedz pasūtītāja atsauksme par to, ka visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti.
5.6. Dokuments, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros (ja attiecināms). 
5.7. Pieteikumu, kā arī finanšu piedāvājumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Ja piedāvājumu parakstījusi pilnvarota persona, nepieciešams pievienot pilnvaru. 

6. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt apliecinājumos ietverto ziņu patiesumu. Ja sniegtā informācija ir nepatiesa, pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās piedāvājumu vērtēšanas.

7.  Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar 1.pielikumā doto formu. Visas izmaksas jānorāda latos.
8. Saņemtie piedāvājumi tiks atvērti Iepirkuma komisijas sēdē 2010. gada 11.oktobrī plkst. 14:00, Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009.
9. Pēc saņemto piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma Komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai nosakot ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņems un atzīs, ja tie izdoti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas. 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja






I. Kozinda
1. pielikums

(uz pretendenta veidlapas)
Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkumam

„Būvuzraudzība projektam „Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas renovācija””, 

Ident. Nr. RSU SKMK 2010/6/ERAF
	FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Līgumcena bez PVN: 
	

	PVN
	

	Kopējā cena, ieskaitot PVN:
	


Paraksts_______________________________________

(pretendenta paraksts) 

